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1 Tarkoitus 
MEPS Hankesäännöstö on osa MEPS Säännöstöä. Hankesäännöstön tarkoitus on selventää, kuinka 

MEPS-dataa (koodit, algoritmit, materiaalit ym.) on laskelmassa käytettävä, jotta kaikkia osapuolia 

kohdeltaisiin tasapuolisesti.  

2 Yleiset säännöt hankkeessa 

MEPS-laskelma rakentuu seuraavista parametreista: 

• Työmäärä – mWu 

• Materiaalin kuljetus ja käsittely – tWu 

• Korvaus ajoneuvosta – pTu 

• Korvaus materiaalista 

• Sovitut koodit 

• Omat koodit 

CAB on laatinut säännöstön, joita noudattamalla varmistetaan MEPS-hankkeen laskelmatuloksen 

yhteneväisyys tehtyihin tutkimuksiin. Säännöstössä selkeytetään mistä MEPSin parametrit koostuvat 

ja miten niitä on käytettävä. Jokainen MEPS-laskelman parametri on kuvattu jäljempänä. 

MEPS-laskelmat perustuvat siihen, että työntekijät voivat työskennellä normaalisti suunniteltuina 

työpäivinä, heillä on vapaa pääsy kohteeseen normaalina työaikana, ja että kyseessä oleva tila ja 

sinne johtava kulkuväylä on tyhjennetty työtä haittaavasta irtaimistosta. Huomaa, että mikäli hankkeen 

olosuhteiden ei voida katsoa olevan normaalit, on käytettävä sovittuja tai omia koodeja (esim. omaa 

koodia X3 (puhdistus / raivaus) tai X4 (huonekalujen siirto) voidaan käyttää, jos kyseinen työ ennen 

työn aloittamista kestää yli 15 minuuttia). 

Jos kyseessä on esimerkiksi korjauksen jakaminen osiin tai muut poikkeavat olosuhteet, ja katsotaan, 

että vakiolaskelman korvaus ei sovellu käytettäväksi, on osapuolten sovittava korvauksesta ennen 

työn aloittamista. 

3 Työmäärä – mWu 

MEPS-laskelma kuvaa kaikki hankkeessa suoritettavat työvaiheet. Laskelman MEPS-koodit tuottavat 

mWu-määrän. mWu on MEPSin yksikkö työmäärälle. mWu:n arvo perustuu todellisten korjaus- ja 

huoltohankkeiden analyyseihin, joissa on huomioitu matka-aika, materiaalikäsittely sekä tilan muoto ja 

rakenne. Yksittäisen koodin mWu-arvoa voidaan arvioida ainoastaan verrattaessa sitä muiden saman 

toimialan vertailukelpoisten työvaiheiden mWu-arvoon. 

Työmäärä – mWu koostuu seuraavista osista: 

• Suora työ 

• Järjestely, työmaan perustaminen ja purkaminen ja henkilökuljetukset 

• Muut kustannukset 
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3.1 Suora työ 

Suora työ on työmäärä, jonka laskelmakoodi antaa. 

mWu:n laskenta suoralle työlle perustuu seuraaviin parametreihin: 

• Neliömetrien, juoksumetrien tai kappaleiden määrä 

• Tilan koko. 

3.1.1 Tilan määrittely 

MEPS-laskelma on rakennettava tiloittain. Kun määritellään kunkin tilan ”Mitat ja alat”, on huomioitava 

ovista ja ikkunoista tehtävät vähennykset sekä mahdolliset lisäykset, jotta koodille muodostuva määrä 

on oikea. 

Poikkeukset: 

• Alle 0,25 m²:n pintavähennyksiä ei tehdä (esimerkiksi venttiilit). 

• Jos kahden tilan välisen aukon leveys on yli 2 metriä, on nämä tilat laskettava yhdeksi tilaksi, 

jos niissä on sama pintamateriaali. 

• Kuivaustoimialaa ei koske kuvaus tiloittain. Jos kuivaus koskee useampaa kuin yhtä huonetta, 

käytetään laskelmassa tilaa, jota kutsutaan kosteuden levinneisyydeksi. 

3.1.2 Kerros kerrokselta 

Laskenta MEPSissä tapahtuu kerros kerrokselta. Jokainen kerros merkitään MEPS-koodilla, vaikka ne 

käsiteltäisiin yhtenäisenä kokonaisuutena. Esimerkiksi, kun puretaan muovimatto, tasoitemassa ja 

lastulevylattia, tehdään laskenta kerros kerrokselta. 

Poikkeukset: 

• Kosteuseristeen purku sisältyy aina sen alla olevan kerroksen purkuun. 

• Lattiatasoitteiden purku sisältyy aina sen alla oleva betonikerroksen purkuun (raudoituksen ja 

lattialämmityksen purku käsitellään erillisissä MEPS-koodeissa). 

• Tapetin purku sisältyy aina sen alla olevan runkoverhouksen purkuun. 

3.1.3 Toimenpiteet 

Toimenpiteet kuvaavat hankkeessa todellisuudessa suoritettavan suoran työn. Yleisimmät 

toimenpiteet ovat purkutyö / uusiminen ja irrotus / takaisinasennus. Näitä toimenpiteitä, esim. purkutyö 

ja takaisinasennus tai purkutyö ja irrotus, ei saa sekoittaa tai käyttää yhdessä samassa 

työkappaleessa. 

Toimenpiteet voivat sisältää kuvauksen suuremmasta vaikeusasteesta. Esimerkiksi, kun tehdään 

maalaustyötä yli 2,75 metrin korkeudessa, merkitään tämä erillisellä koodilla. 
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3.1.4 Yksityiskohtien laskeminen 

Kappaleittain tai juoksumetreittäin koodissa merkittävät yksityiskohdat on annettava erikseen. 

Esimerkiksi: 

• Putken juoksumetrimäärä 

• Sähkökaapelin juoksumetrimäärä 

• Jalkalistan juoksumetrimäärä 

• Putkien liitosten ja mutkien kappalemäärä 

• Pistorasioiden, virtakytkimien ja katkaisimien kappalemäärä 

• Varusteet ruuvien kappalemääränä. 

Poikkeukset: 

• Mutkien ja liitosten purku sisältyy putkien purkutyön juoksumetrimäärään. 

3.1.5 Kattavat koodit 

Kattavalla koodilla tarkoitetaan, että kyseinen MEPS-koodi sisältää työn, osat ja yksityiskohdat, joiden 

täytyy sisältyä toimenpiteeseen. MEPS sisältää myös kattavien koodien osatyövaiheita vastaavat 

koodit, mutta niitä ei saa käyttää, jos työn tuotos on kattavaa koodia vastaava. 

Esimerkkejä kattavista koodeista MEPSissä: 

• Ovisetin ja ikkunasetin purkutyö / uusiminen sekä irrotus / takaisinasennus. 

• Pesupöytien ja tiskipöytien purkutyö / uusiminen sekä irrotus / takaisinasennus. 

• Maalauskoodit – sisältävät kaikki työvaiheet, jotka tarvitaan koodissa kuvatun lopputuotoksen 

saamiseksi. 

3.1.6 Suoraan työhön kuuluvat työvaiheet 

Seuraavat työvaiheet sisältyvät suoraan työhön: 

• Sisäsiirrot – Materiaalin siirrot kohteen sisällä. 

• Ulkosiirrot – Purkujätteiden siirto kohteesta ulos, sen ulkorajalle (esim. huoneiston ulko-oven 

ulkopuolelle). 

• Huolto – Työkalujen ja -koneiden huolto, voitelu ja hoito työn aikana. 

• Sekoittaminen – Tehdasvalmisteisen betonin, laastin, saneerauslaastin, saumausaineen 

liisterin tai vastaavan sekoittaminen tai vastaanottaminen.  

• Työjälkien siivous – Tarvittava työn jälkien siivous ennen seuraavaa toimenpidettä. 

• Odotusaika – Työvaiheisiin liittyvä odotusaika, kuten kuivumisen odotusaika betonin 

pintakäsittelyn tai laattojen saumauksen aloittamiseksi. 

• Mittaus – Uuden materiaalin asennukseen liittyvät mittaukset, leikkaukset, sovitukset ja lovet. 

• Kahden henkilön työ – Työvaiheissa, jotka vaativat useamman henkilön työpanoksen työn 

oikein suorittamiseksi, on useamman henkilön tarve huomioitu työmäärässä (mWu). 

Poikkeuksena työt, joissa lakien ja säädösten mukaiset turvallisuusmääräykset edellyttävät 

sellaisen henkilön paikalla oloa, joka ei suorita kyseistä suoraa työtä. 
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3.2 Epäsuora työ – Järjestely, työmaan perustaminen ja purkaminen ja 

matka-aika 

HUOM: CAB Group tulee selvittämään, miten hyvin epäsuoran työn laskenta vastaa normaaleja 

olosuhteita. Selvityksen tulokset voivat vaikuttaa sekä MEPSin säännöstöön että MEPS-dataan ja 

laskelmiin. On huomattava, että kun on kyse hankkeen olosuhteista, joita ei voida pitää normaaleina, 

on käytettävä sovittuja koodeja. 

Epäsuora työ koostuu järjestelystä, työmaan perustamisesta ja purkamisesta sekä henkilöiden matka-

ajasta. Epäsuora työ tuottaa mWu:n, jonka laskenta perustuu seuraaviin parametreihin: 

• Maantieteellinen sijainti (keskustassa tai keskustan ulkopuolella) 

• Aloitus- ja valmistelutyyppi (esim. liiketoimintakäytössä olevat tilat, pientalo tmv.) 

• Hankkeen tyyppi (työmaan perustaminen, korjaushanke tai huoltohanke) 

• Etäisyys kohteeseen ja matkojen lukumäärä 

• Toimialakohtainen mWu:n määrä. 

Epäsuoran työn mWu lasketaan toimiala- ja / tai suorittajakohtaisesti koko hankkeen osalta, eikä se 

ole sidottu suoraan tiettyihin koodeihin. 

3.2.1 Maantieteellinen sijainti 

Maantieteellinen sijainti määritellään seuraavasti: 

• Keskustan ulkopuolella tarkoittaa aluetta, jossa liikennetilanne on normaali. 

• Keskustassa tarkoittaa aluetta, jossa liikennetilanne sisältää jonossa ajoa ja / tai vaikeita 

pysäköintimahdollisuuksia. 

3.2.2 Aloitus- ja valmistelutyyppi 

Aloitus- ja valmistelutyypistä riippuva järjestely perustuu kiinteistötyyppiin, kerrostasoon ja käynnissä 

olevaan liiketoimintaan. Aloitus- ja valmistelutyypit ovat: 

• Pientalo tai vastaava 

• Tilat rakennuksen 5. kerrokseen saakka – kerrostalot ja vastaavat 

• Tilat rakennuksen 6. kerroksesta ylöspäin - kerrostalot ja vastaavat 

• Liiketoimintakäytössä olevat tilat – porraskäytävät ja tilat, joissa säännöllinen liiketoiminta on 

käynnissä. 

3.2.3 Hankkeen tyyppi 

MEPSissä on kolme hanketyyppiä. Ennen hankkeen aloittamista on sovittava siinä käytettävästä 

hanketyypistä: 

• Työmaan perustaminen – Työmaan perustamisella tarkoitetaan, että urakoitsijalla on täysi 

pääsy kohteeseen, eikä kohdetta tarvitse perustaa / purkaa joka päivä. Työmaan 

perustaminen antaa saman määrän matkoja hankkeen mWu-määrästä riippumatta. 
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• Korjaushanke – On hanke, jossa työvaiheet eivät kaikilta osin ole tiedossa etukäteen, ja joka 

täytyy perustaa / purkaa joka päivä. Korjaushankkeessa urakoitsija saa aloitusmatkat 

toimialaan perustuen ja lisämatkat toimialan mWu-määrään perustuen. 

• Huoltohanke – Huoltohanke on hanke, jossa työtehtävät ovat ennakkoon tiedossa. 

Huoltohankkeessa urakoitsija saa yhden aloitusmatkan per toimiala ja lisämatkat toimialan 

mWu-määrään perustuen. 

3.2.4 Matkat 

Matkat lasketaan aina urakoitsijan lähtöosoitteen ja hankkeen osoitteen väliseltä etäisyydeltä 

edestakaisena matkana. Tämä tarkoittaa sitä, että MEPSin yksi matka on yksi edestakainen matka, eli 

matka suorittajan lähtöosoitteesta hankkeen osoitteeseen ja hankkeen osoitteesta takaisin suorittajan 

lähtöosoitteeseen. Suorittavan osapuolen etäisyys on oltava todellinen etäisyys, ellei toisin ole sovittu. 

Kukin suorittava toimiala saa tietyn määrän aloitusmatkoja, ja lisämatkat perustuvat MEPS-hankkeen 

suorittajien toimialakohtaisiin mWu-määriin. 

Taulukko MEPSin toimialojen aloitusmatkojen lukumääristä: 

Hanketyyppi Maalaus Lattia Laatoitus Rakennus Muut 

Työmaan perustaminen 4 4 4 4 4 

Korjaushanke 4 3 3 2 2 

Huoltohanke 1 1 1 1 1 

3.2.5 Suorittava osapuoli ja toimialat 

Määritelmiä: 

• Suorittava osapuoli - on se organisaatio, joka suorittaa työt hankkeessa. 

• Toimiala - on MEPSin laskelmakoodeihin määritelty toimiala. 

• Rakentaja - on se henkilö, joka suorittaa työt hankkeessa.  

Suorittavan osapuolen ja toimialan on vastattava MEPS-laskelmassa sitä osapuolta ja toimialaa, joka 

todellisuudessa suorittaa työn. On käytettävä vain sovittuja osapuolia ja toimialoja. Suorittava osapuoli 

ei voi olla samassa hankkeessa pääurakoitsijana ja aliurakoitsijana. Yksi rakentaja saa 

pääsääntöisesti edustaa ainoastaan yhtä toimialaa hankkeessa. Esimerkki: Jos rakennustoimialan 

työntekijä irrottaa sekoittajan, on sekoittajan irrotuskoodi siirrettävä toimialalta LVV toimialalle 

rakennus. 

Huomaa, että järjestelyn, valmistelun, lopetuksen ja henkilökuljetusten laskenta tehdään aina 

suorittaja- ja toimialakohtaisesti: 

• Jos useammalla suorittavalla osapuolella on koodeja samalla toimialalla, tehdään järjestelyn 

työmäärälaskenta jokaiselle suorittajalle, vaikka toimiala on sama. 
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• Jos suorittavalla osapuolella on koodeja usealla toimialalla, tehdään järjestelyn 

työmäärälaskenta jokaiselle toimialalle, vaikka suorittaja on sama. 

Käytettäessä aliurakoitsijaa, joka ei käytä MEPS:iä, on urakoitsijan yritysnimi ja osoite määriteltävä. 

Tämä on helpointa toteuttaa tekemällä MEPSissä sopimus yrityksen kanssa, joka ei käytä MEPSiä 

("Lisää uusi yritys"). 

Jos rakennustoimialan työntekijä suorittaa korjaushankkeessa maalaus-, laatoitus- tai lattiatoimialan 

koodeja, on nämä koodit siirrettävä rakennustoimialalle. Tällöin kuivumisaikojen mahdollisesti 

edellyttämät ylimääräiset matkat on korvattava, jolloin ne merkitään omiin tai sovittuihin koodeihin 

kilometriveloituksina. Tällaisten lisämatkojen enimmäismäärät ovat maalaustoimialan töissä 2 matkaa 

sekä lattia- ja laatoitustoimialan töissä 1 matka molemmissa. Lisämatkojen matka-aika ei sisälly mWu-

laskentaan, joten se on tarvittaessa merkittävä omiin tai sovittuihin koodeihin. 

Esimerkkejä: 

• Jos rakennusurakoitsija käyttää maalaria (aliurakoitsija), on maalauskoodeissa käytettävä 

toimialaa maalaus. 

• Jos rakennusurakoitsija käyttää omia maalareita, jotka eivät tee hankkeessa rakennustöitä, on 

maalauskoodeissa käytettävä toimialaa maalaus. 

• Jos rakennusurakoitsijan rakennustöitä suorittava työntekijä suorittaa hankkeen maalaustyöt, 

on koodeissa käytettävä toimialaa rakennus. 

3.2.6 Epäsuoraan työhön kuuluvat työvaiheet 

Seuraavat työvaiheet sisältyvät epäsuoraan työhön:   

• Sisäsiirrot – Materiaalien sisäsiirrot materiaalivarastosta lähimpään kohtaan kohdetta, sen 

ulko-ovelle. Lähimmällä kohdalla tarkoitetaan enintään 1,5 minuutin kävelyaikaa yksittäistä 

matkaa kohden. 

Poikkeus: yli 50 kg painavien yksittäisten materiaalien (esim. lämminvesivaraaja) siirtoa on 

täydennettävä laskelmassa omalla koodilla X5 Kuljetus/käsittely. 

• Ulkosiirrot – Purkujätteen ulkosiirrot kohteen ulko-ovelta jätteenkeräyspaikkaan, suursäkkiin 

tai konttiin. Lähimmällä kohdalla tarkoitetaan enintään 1,5 minuutin kävelyaikaa yksittäistä 

matkaa kohden. 

Poikkeus: yli 50 kg painavien yksittäisten materiaalien (esim. lämminvesivaraaja) siirtoa on 

täydennettävä laskelmassa omalla koodilla X5 Kuljetus/käsittely. 

• Kuljetusväylä – Työn kohteena olevaan tilaan johtavan, enintään 10 m pitkän kuljetusväylän 

lattiapinnan suojaaminen pahvilla, muovilla tai paperilla. Portaikon suojaaminen eikä aran 

lattian suojaaminen kovalevyllä sisälly, ja ne annetaan erillisillä koodeilla. 

• Peittäminen – Materiaali- ja jätevarastojen peittäminen ja suojaaminen. 
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• Työtilan suojaaminen – Työtilan lattiapinnan suojaaminen pahvilla, muovilla tai paperilla. 

Lisäsuojaus ja muun tilan kuin työtilan suojaaminen ei sisälly. Lattian suojaaminen kovalevyllä 

ei myöskään sisälly. 

• Telinerakennelma – Työhön tarvittava enintään 3 m korkea telinerakennelma sisätiloissa. 

Mikäli rakennuksen ulkopuolella tarvitaan telineitä, nämä eivät voimassa olevan säännöstön 

mukaan sisälly mWu:hun. 

3.3 Muut yksikköön mWu sisältyvät kustannukset 

Yksikköön mWu sisältyy muita kustannuksia, jotka ovat: 

• Työnjohto – MEPS-koodeissa kuvattuihin työvaiheisiin liittyvien töiden suunnittelu ja 

johtaminen. 

• Vakiotyökalut – Kustannukset käsityökaluista ja muista yleistä työvälineistä, joita ei määritellä 

vuokralaitteeksi (katso liite C). 

• Laitteiden ja varusteiden kuluminen – Kustannukset vakiotyökalujen ja normaalien 

suojavarusteiden kulumisesta. 

• Laskelma – Sopimuksen mukaisten toimialojen laskelman hallinta hankkeessa. 

• Tauot – Työehtosopimuksen ja / tai lain tai sopimuksen mukaiset tauot. 

4 Materiaalin käsittely ja kuljetus - tWu 

Yksikkö tWu kattaa uuden ja puretun materiaalin käsittelyn ja kuljetuksen kustannukset. 

Yksikön tWu laskenta perustuu kolmeen parametriin: 

• Suorittajan lähtöosoitteen ja hankkeen osoitteen välinen etäisyys kilometreinä 

• Materiaalin määrä sisään ja ulos 

• Materiaalien yhteenlaskettu paino (kg) sisään ja ulos. 

Yksikkö mittaa kohteeseen asennettavan materiaalin sekä kohteesta purettavan ja 

jätteidenkäsittelypaikkaan kuljetettavan materiaalin käsittelyn ja kuljetuksen kokonaistyötä. 

tWu sisältää myös uuden materiaalin keräämisen, lastaamisen, purkamisen ja niiden pakkausten 

käsittelyn sekä purkumateriaalin keräämisen, lajittelun, lastaamisen ja purkamisen. 

tWu-laskennassa käytetään kohtaa ”välimatka kohteesta materiaalitoimittajalle (km)”, kun suorittajana 

on vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajan oma urakoitsija. 

tWu ei sisällä korvausta kaatopaikkakustannuksista. 

5 Korvaus ajoneuvosta - pTu 

pTu korvaa hankkeen vaatimista henkilökuljetuksista aiheutuvat ajoneuvokustannukset. 
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Yksikön pTu laskenta perustuu seuraaviin parametreihin: 

• Toimialaan ja hanketyyppiin perustuvien aloitusmatkojen lukumäärä 

• Hankkeen osoitteen ja suorittajan lähimmän sovitun lähtöosoitteen välimatka kilometreinä 

• Hankkeen mWu-määrä (voi antaa aloitusmatkojen lisäksi useita matkoja). 

pTu-laskennassa käytetään kohtaa ”välimatka kohteesta materiaalitoimittajalle (km)”, kun suorittajana 

on vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajan oma urakoitsija. 

6 Materiaali 
Useimmat MEPS-koodit sisältävät materiaaleista tietoja, jotka koostuvat materiaalin menekistä, 

hinnasta ja painosta. Materiaali ja sen hinta, jotka näytetään automaattisesti, ovat MEPSin 

materiaalihinnastosta, jos näitä tietoja sovitusta hinnastosta ei ole. On myös mahdollista antaa 

materiaali ja sen hinta omasta MEPSiin tuodusta hinnastosta, tai määritellä oma materiaali ja sille 

hinta suoraan koodille. 

6.1 MEPS-materiaali 
Päämateriaali ja mahdolliset lisämateriaalit ovat kooditasolla. Koodi voi sisältää useita 

päämateriaaleja. Materiaalilaskenta huomioi mahdollisen hukan päämateriaaleille ja lisämateriaaleille. 

Hukkakorvausta voidaan joutua muokkaamaan sovituissa tai omissa koodeissa seuraavissa 

tapauksissa: 

• Materiaalit, joissa pakkauskoko aiheuttaa suhteettoman suurta hukkaa hankkeessa, eikä 

materiaalia voi käyttää muissa hankkeissa. 

• Materiaalit, joissa mitat aiheuttavat suhteettoman suurta hukkaa hankkeessa, eikä materiaalia 

voi käyttää muissa hankkeissa, esim. märkätilamatot, joissa huoneen leveys ylittää maton 

leveyden. 

Sovituista ja omista materiaalihinnastoista laskelmaan liitetyt materiaalit, sisältävät MEPS-materiaalin 

painon, hukan ja lisämateriaalit. 

6.2 MEPS-materiaalihinnasto 
MEPS-materiaalihinnaston tarkoitus on tuottaa MEPS-järjestelmässä korjaus-, peruskorjaus- ja 

lisärakentamisen projekteissa ohjeellinen kokonaishinta ilman tarvetta tuoda MEPSiin omia 

materiaalihinnastoja. 

Materiaalien hinnat voivat vaihdella suuresti maantieteellisestä sijainnista, toimittajasta, saatavuudesta 

jne. riippuen. MEPS-materiaalien bruttohinta vastaa tavarantoimittajien keskimääräisiä kuluttajahintoja. 

Joitakin viivästymisiä markkinoiden yleisissä hintapäivityksissä saattaa esiintyä. 

6.3 Sovitut materiaalihinnastot 
Tarkkojen materiaalihintojen käyttäminen hankkeessa edellyttää sovittujen materiaalihinnastojen ja / 

tai omien tuotujen materiaalihinnastojen käyttämistä MEPSissä. 
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6.4 Omat materiaalihinnastot ja omat materiaalit 
Tarkkojen materiaalihintojen käyttäminen hankkeessa edellyttää sovittujen materiaalihinnastojen ja / 

tai omien tuotujen materiaalihinnastojen käyttämistä MEPSissä. 

Kun käsitellään esim. asiakaskohtaisia materiaaleja, jotka eivät sisälly MEPSin, sovittuihin eikä omiin 

materiaalihinnastoihin, on nämä merkittävä määrittelemällä laskelmassa koodille oma materiaali. Oma 

materiaali on dokumentoitava siten, että osapuolten on mahdollista jälkikäteen arvioida korvausta. 

Käytettäessä omia materiaalihinnastoja on hinta, jota MEPS-hankkeessa käytetään, tilaajan hinta 

alennuksineen ja / tai korotuksineen. MEPS-järjestelmä ei käsittele alennuksia tai korotuksia omissa 

materiaalihinnastoissa. 

MEPS-koodissa oman materiaalin paino on koodin MEPS-materiaalille määritelty paino. Hukka ja 

lisämateriaalit merkitään erikseen. 

7 Sovitut koodit 
Sovittuja koodeja käytetään MEPSissä sopimuksen mukaisesti. Jokainen sovittu koodi sisältää nimen, 

määritelmän, yksikön ja hinnan. 

Huomaa erityisesti, että sovitut koodit eivät vaikuta MEPSin yksiköihin mWu, pTu ja tWu. 

Jos sovitut koodit liittyvät poikkeaviin olosuhteisiin, on nämä poikkeamat dokumentoitava siten, että 

osapuolten on mahdollista jälkikäteen arvioida korvausta. 

8 Omat koodit 

Omia koodeja käytetään MEPSissä, kun sopiva MEPS-koodi tai sovittu koodi puuttuu. Omiin koodeihin 

merkitään todellinen käytetty aika ja todellinen käytetty materiaali. 

Huomaa erityisesti, että omat koodit eivät vaikuta MEPSin yksiköihin mWu, pTu ja tWu. Korvaus 

työstä maksetaan sovitun tuntiveloituksen mukaan. 

Omat koodit, joita voidaan käyttää: 

• X0 Tutkiminen 

• X1 Aliurakoitsijan odottaminen ja auttaminen  

• X2 Siivous 

• X3 Puhdistus/raivaus  

• X4 Kalusteiden siirto  

• X5 Siirto / käsittely  

• X6 Asiakkaan odottaminen  

• X9 Normittamaton suora työ  

Omat koodit on dokumentoitava siten, että osapuolten on mahdollista jälkikäteen arvioida korvausta. 

 


